

מדריך לנוהל פתיחת פרויקט ב-Horizon



פגישה - התנעה ללקוח חדש וקיים

לקוח המעוניין לעלות לענן יפנה ל- CSM 9900 על מנת לקיים פגישת היתכנות לפרויקט

משתתפים: CSM, Product ולקוח

מטרה: אפיון הצורך, היכולת וזמינות העלייה ל-GCP

משימות לפגישת ההתנעה:

- בחינת הצורך, הדרישות והארכיטקטורה הרצויה, במידה ומדובר במיגרציה יש להציג את הפרויקט הקיים
- וידוא קיום תקציב ייעודי מטעם הלקוח למימון וקיום הפרויקט ושיח בנוגע לתפעול שוטף וניטור הפרויקט בסיומו
- בניית ארכיטקטורה כללית ובסיסית לצורך תכנון FlnOps של הפרויקט

המסמכים הנדרשים להגשה ע"י הלקוח:

- [מסמך עלייה להורייזן](#)

פגישה - אישור ביטחון מידע לפרויקט

משתתפים: קב"ם המערך, לקוח וCSM

מטרה: סקירת הפרויקט, סוגי המידע וסיווג הפרויקט ברמת בלמ"ס

תוצר: החתמת קב"ם על מסמך עליה להורייזן

מטרה: הקמת התשתית התפעולית והסדרת הגישות למערכות עבור הפרויקט

משימות:

- פתיחת יוזרי XD ע"י הלקוח עבור פתיחת טיקטים במערכת ServiceNow בהתאם ל**[מדריך למשתמש](#)**
- **[SERVICENOW](#)**
- לכל בקשה/תקלה ניתן לפנות ל**[ווצאפ תמיכה נווה מדבר](#)**
- פתיחת יוזר באמצעות האתר **[פתיחת יוזרי הורייזון](#)**
- קביעת ה-OWNER לפרויקט ע"י הלקוח (ניתן להגדיר יותר מ-OWNER אחד)
- השלמת מסמך עליה להורייזון והחתמת כל הגורמים
- הערכת תקציב חודשי ואישור FinOps

משימות - בניית תוכנית עבודה

מטרה: בניית תוכנית העבודה והתנעת תהליכי העבודה בפועל

משימות:

- הגדרת בעלי תפקידים, מחליפים ודרכי התקשרות (פתיחת קבוצת וואטסאפ)
- יישור קו מקצועי: הדרכות ורישום לקורסים
- הפצת מדריכי השימוש בסביבה
- הגדרת מודל העבודה המשותף (כמות מפתחים במידה ונדרשים, ימי עבודה ברעננה וכו')

תחילת עבודה בסביבה