

מדריך לנוהל פתיחת פרויקט ב-SKY



פגישה - התנעה ללקוח חדש וקיים

לקוח המעוניין לעלות לענן יפנה ל- CSM 9900 על מנת לקיים פגישת היתכנות לפרויקט

משתתפים: CSM, Product, ולקוח

מטרה: אפיון הצורך, היכולת וזמינות העלייה ל-GCP

משימות לפגישת ההתנעה:

- בחינת הצורך, הדרישות והארכיטקטורה הרצויה, במידה ומדובר במיגרציה יש להציג את הפרויקט הקיים
- וידוא קיום תקציב ייעודי מטעם הלקוח למימון וקיום הפרויקט ושיח בנוגע לתפעול שוטף וניטור הפרויקט בסיומו
- בניית ארכיטקטורה כללית ובסיסית לצורך תכנון FlnOps של הפרויקט

המסמכים הנדרשים להגשה ע"י הלקוח:

- מצגת IMPACT LEVEL
- מסמך פורמט דרישה מבצעית – עלייה לענן הציבורי

במידה ומדובר בלקוח חדש- יש לקיים פגישה מקדימה עם רת"ח ענן (יוסף דהן) ולאחר מכן פגישה משותפת עם רע"ן מטה טכנולוגי (ליאור ספייר)

פגישה - לוח סיווגים

מטרה: לוודא שסוג המידע בענן הינו עד רמת "שמור" ולייצר לוח סיווגים

משתתפים: ללקוח, CSM 9900, נציגי יחב"ם וב"ם 9900

משימות - הכנות לקראת IMPACT LEVEL

משתתפים: לקוח ו- CSM 9900

מטרה: הקמת התשתית התפעולית והסדרת הגישות למערכות עבור הפרויקט

משימות:

- מעבר על מצגת ה-IMPACT LEVEL ולוח הסיווגים במטרה לוודא תקינות סופית
- פתיחת יוזרי XD ע"י הלקוח עבור פתיחת טיקטים במערכת ServiceNow בהתאם ל**[מדריך למשתמש](#)**
- **[SERVICENOW](#)**
- פתיחת טיקטים ע"י הלקוח עבור בקשות לעמדות והתקנה, יוזר SKY והחרגות שונות
- קביעת ה-OWNER לפרויקט ע"י הלקוח (ניתן להגדיר יותר מ-OWNER אחד)

תוצר: מוכנות מלאה לאישור הפרויקט ותחילת העבודה

פגישה - IMPACT LEVEL

משתתפים: נציגים מצד לקוח, ענן ציבורי 9900 (PM, FINOPS, CSM, רש"צ DEVOPS)

הצגת הפרוייקט לגורמי הגנה וב"ם

תוצר: סיכום ואישור גורמי ההגנה לעליית הפרויקט לסביבת SKY

SLA לאישור: עד 5 ימים לאחר הדיון

פגישה - הערכת תקציב ואישור 9900 FinOps

משתתפים: תחום ענן 9900, FinOps, לקוח - אופציונאלי

מטרה: הצגת ארכיטקטורה ראשונית וחישוב תקציב חודשי לפרויקט

תוצר: אישור FinOps לפרויקט

פגישה - תכנון ארכיטקטורה

משתתפים: רש"צ DevOps, רש"צ ליקוח ורלוונטיים מטעמם

מטרה: תכנון ואישור ארכיטקטורה ראשונית לפרויקט

משימות:

- סקירה מעמיקה של הפרויקט הקיים והצגת המענה ב-GCP
- מעבר על הארכיטקטורה הקיימת (במידה וקיימת) ופתרון בעיות טכניות ראשוניות
- תכנון ופתרון מגבלות הגנה צפויות לקראת ועדת ההגנה
- אישור הארכיטקטורה הראשונית עם צוות פלטפורמה / ארכיטקט ענן

תוצר: ארכיטקטורה מתוכננת לפרויקט

פגישה - קליטת משימה

לאחר אישור ה-IMPACT LEVEL יש לקיים פגישה פנימית עם כלל גורמי ממר"ם, ליקוח וענן ציבורי 9900 ע"מ למפות את כלל הצרכים בגזרות השונות בממר"ם (זהויות, עמדות, קישוריות וכו')

פגישה - אפיון ראשוני מענה הגנה

משתתפים: נציגי סייבר ממר"ם, (נציגי מצו"ב), תחום ענן וליקוח

מטרה: התנעת אפיון מענה הגנה של הפרויקט ואפיון דרישות ליקוח ספציפיות עבור כלים / יכולות חדשות בסביבה.

תוצר: אישור להמשך פיתוח

משימות - בניית תוכנית עבודה

מטרה: בניית תוכנית העבודה והתנעת תהליכי העבודה בפועל

משימות:

- הגדרת בעלי תפקידים, מחליפים ודרכי התקשרות (פתיחת קבוצת וואטסאפ)
- יישור קו מקצועי: הדרכות ורישום לקורסים
- הפצת מדריכי השימוש בסביבה
- הגדרת מודל העבודה המשותף (כמות מפתחים, ימי עבודה ברעננה, אחריות על ה-Pipeline)
- קביעת לוחות זמנים, ספרינטים ותאריכי יעד

תוצר: תוכנית עבודה ותחילת עבודה

השלמת פיתוח גרסה ראשונה בסביבת Dev

מטרה: הקמת סביבת הפיתוח באופן מלא ב-DEV וביצוע התאמות בארכיטקטורה/בהגנה במידת הצורך

משימות:

- מימוש הארכיטקטורה שאושרה בשלבים הקודמים
- בדיקה כי כלל הרכיבים עובדים כמצופה לפני הצגתם לגורמי ההגנה
- הכנה לוועדת הגנה

עליית פרויקט ב- PREPROD

מטרה: הקמת סביבת טרום המדמה באופן מלא את סביבת PROD

משימות:

- פריסת הגרסה הראשונה של הפרויקט בסביבת PREPROD
- בדיקה ואימות של זרימת הנתונים דרך מחלף המידע

תוצר: סכמות שעוברות את מחלף המידע בהצלחה + וידוא תקינות מלאה ומוכנות למעבר ל-PROD

לא ניתן לעבוד בPROD עד שלא עוברים וועדת הגנה

וועדת הגנה

בעליה הראשונה לסביבת PROD, לאחר השלמת גרסה ראשונה של הפרויקט - נדרש לעבור אישור וועדת הגנה **משתתפים:** נציגי הגנה וב"ם, תחום ענן ולקוח

מטרה: בחינה של עמידת הפרויקט בדרישות מענה ההגנה.

משימות:

- הצגת הארכיטקטורה לנציגי הסייבר
- תיקוף פתרונות ההגנה במקרה הצורך

מטרה: ביצוע בדיקת חוסן אקטיבית על סביבת ה-PREPROD על מנת לאתר פרצות אבטחה לפני החשיפה המבצעית

משימות:

- ביצוע בדיקות PT ע"י גורמי הסייבר/הגנה המוסמכים
- תיקון ליקויי אבטחה במידה ועלו בבדיקה
- קבלת אישור סייבר סופי המעיד על חוסן המערכת

תוצר: אישור הגנה למעבר ל-PROD

דיון אישור פרויקט בראשות רת"ח ענן

מטרה: סיכום תהליך ההקמה בדרג הבכיר, הצגת העמידה בכלל דרישות הסייבר והפיתוח וקבלת אישור רשמי להתנעת הפרויקט ומבצעו

תוצר: סיכום דיון + אישור רשמי להכרזה מבצעית